



УТВЕРЖДАЮ
директор департамента
образования Ярославской области
 И.В. Лобода
« 08 »  2018 г.

ОТЧЕТ

по форме «Мониторинг эффективности функционирования региональных модельных центров за апрель 2018 г.»

1. Доля выполненных мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в общем количестве запланированных на 2018 год мероприятий указанного регионального приоритетного проекта (в %)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

13,3%

Комментарий: общее количество контрольных точек, запланированных в 2018 году, – 15, в отчетном периоде – 1. Контрольная точка выполнена 06.04.2018: постановление Правительства Ярославской области от 06.04.2018 № 0235-в «О создании регионального модельного центра дополнительного образования детей». Всего с начала года выполнены 2 контрольные точки (из 2 запланированных).

2. Внедрение навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующего функциональным требованиям, утвержденным Минобрнауки России, позволяющего семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам, уровню подготовки (в т.ч. с функцией записи в объединения) (в единицах)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 1

0

Комментарий: начало функционирования навигатора по дополнительным общеобразовательным программам запланировано не позднее 1 сентября 2018 года, завершение внедрения навигатора – на 31 декабря 2018 года

3. Доля организаций дополнительного образования детей от общего числа таких организаций в субъекте Российской Федерации, загрузивших сведения в региональный навигатор по дополнительным общеобразовательным программам (в %)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

0

Комментарий: по состоянию на 30.04.2018 на сайте навигатора <http://yar.pfdo.ru/> зарегистрированы 112 образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 100 % охват образовательных организаций планируется не позднее декабря 2018 года.

4. Количество заочных школ и ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников (в единицах)
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 1

0

Комментарий: реализация программы заочной школы для мотивированных школьников запланирована на второе полугодие 2018 года.

5. Количество внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности (в единицах)
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 3

0

Комментарий: внедрение моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности запланировано на второе полугодие 2018 года.

6. Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутой) программ дополнительного образования (в единицах, накопительным итогом)
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 15

0

Комментарий: разработка и внедрение разноуровневых программ дополнительного образования запланированы на второе полугодие 2018 года.

7. Количество реализуемых программ сотрудничества между организациями различного типа (в том числе в форме сетевого взаимодействия) (в единицах)
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 6

0

Комментарий: реализация программ сотрудничества между организациями различного типа запланирована на второе полугодие 2018 года.

8.1. Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников регионального модельного центра, опорных муниципальных

организаций, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия 3.4. паспорта Приоритетного проекта (педагогические работники)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

7,9%

Комментарий: обучены 14 слушателей по программе повышения квалификации «Неформальное образование детей в каникулярное время» (72 часа), период обучения с 19.03 по 30.03 2018. Начата реализация модульной программы повышения квалификации «Профстандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых» (72 часа), общее количество обучающихся – 136 человек, период реализации с марта по декабрь 2018 года.

8.2. Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников регионального модельного центра, опорных муниципальных организаций, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия 3.4. паспорта Приоритетного проекта (руководители)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

0

Комментарий: реализация программ повышения квалификации для руководителей образовательных организаций запланирована на второе полугодие 2018 года.

8.3 Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников регионального модельного центра, опорных муниципальных организаций, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия 3.4. паспорта Приоритетного проекта (привлекаемые специалисты (наставники) реального сектора)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

0

Комментарий: начата реализация программы переподготовки «Педагогическая деятельность в сфере дополнительного образования детей» (500 часов), для слушателей, не имеющих базового педагогического образования; количество обучающихся – 25 человек, период обучения с февраля по декабрь 2018 года.

9. Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования (в единицах, накопительным итогом) минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 24 (не менее 4 программ по каждой направленности ДОД)

0

Комментарий: разработка и внедрение дистанционных курсов дополнительного образования запланированы на второе полугодие 2018 года.

10. Доля государственных (муниципальных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность (кроме дошкольных образовательных организаций), принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов (%)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

0

Комментарий: проведение инвентаризации запланировано на май 2018 года. По состоянию на 30.04.2018 в специализированной мониторинговой системе (<http://inv.edmonitor.ru>) зарегистрированы 235 образовательных организаций, завершили инвентаризацию 58 образовательных организаций.

11. Доля частных (негосударственных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов (%)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 80 %

0

Комментарий: проведение инвентаризации запланировано на май 2018 года. По состоянию на 30.04.2018 в специализированной мониторинговой системе (<http://inv.edmonitor.ru>) частные (негосударственные) организации, осуществляющие образовательную деятельность, не зарегистрированы.

12. Доля организаций спорта, культуры, научных организаций, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, в том числе в сетевой форме, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов (%)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 80 %

0

Комментарий: проведение инвентаризации запланировано на май 2018 года. По состоянию на 30.04.2018 в специализированной мониторинговой системе (<http://inv.edmonitor.ru>) зарегистрированы 16 организаций спорта и научных организаций, завершила инвентаризацию 1 организация.

13. Доля организаций реального сектора экономики потенциально пригодных для реализации образовательных программ, в том числе в сетевой форме, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов (%)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – по заявлению

0

Комментарий: проведение инвентаризации запланировано на май 2018 года. По состоянию на 30.04.2018 в специализированной мониторинговой системе (<http://inv.edmonitor.ru>) зарегистрирована 1 реального сектора экономики, завершила инвентаризацию 1 организация.

14. Доля муниципальных образований субъекта Российской Федерации, в которых реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (%)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 50 %

0

Комментарий: внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей запланирована на второе полугодие 2018 года

15. Доля детей в субъекте Российской Федерации, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (%)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – в соответствии с заявкой региона на предоставление субсидии

0

Комментарий: внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей запланирована на второе полугодие 2018 года.