



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 01.01.2021 № 20/01-04
г. Ярославль

Об утверждении плана-графика
проекта 500+

В целях реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (далее – проект 500+), в соответствии с письмом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 18.01.2021 «О начале реализации проекта адресной поддержки методической помощи 500+»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План-график («дорожная карта») по оказанию методической поддержки общеобразовательных организаций Ярославской области, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих управление в сфере образования городского округа города Ярославля, Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, Ростовского и Угличского муниципальных районов:

2.1. Довести приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории соответствующего муниципального района, городского округа, участвующих в проекте 500+, и муниципальных координаторов проекта.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора департамента С.В.Астафьеву.

Директор департамента

И.В.Лобода

УТВЕРЖДЁН
 приказом департамента
 образования
 Ярославской области,
 от 01.01.2021 № 10/01-04

План-график («дорожная карта») по оказанию методической поддержки общеобразовательных организаций Ярославской области, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся

№	Описание действий	Дата	Региональный показатель реализации
1.	Назначен региональный координатор Публикация в личном кабинете регионального координатора данных об отобранных школах - участницах проекта. Подготовлены данные о назначенных муниципальных координаторах	27.01.2021	Утверждён региональный координатор (приказ ОИВ) Утвержден региональный перечень школ – участниц проекта. Назначены муниципальные координаторы
2.	Консультирование региональным координатором школ-участниц по вопросам анкетирования	27-29.01.2021	100% школ получили логины/пароли для прохождения анкетирования
3.	Старт анкетирования участников образовательных отношений школ-участниц проекта (педагоги, обучающиеся 6, 9 классов, родители)	28.01.2021	Началось анкетирование участников образовательных отношений в школах-участницах проекта
4.	Анкетирование директоров школ-участниц проекта	08.02.2021	100% директоров школ завершили анкетирование
5.	Анкетирование кандидатов в кураторы школ-участниц проекта	10.02.2021	100% кандидатов кураторы школ завершили анкетирование
6.	Муниципальные органы управления образованием назначают кураторов для школ-участниц проекта	15.02.2021	В 100% школ - участниц назначены школьные кураторы
7.	Завершено анкетирование школ-участниц проекта для формирования рискованных профилей школ (далее - РПШ)	15.02.2021	100% школ завершили анкетирование
8.	Итоги РПШ. Школы и кураторы начинают работу с РПШ	02.03.2021	Сформированы рискованные профили школ
9.	Установочные мероприятия для участников проекта	10.03.2021	100% участников всех уровней, включенных в проект, приняли участие в установочном семинаре
10.	Кураторы посетили школы:	15.03.2021	100% школ-участниц проекта

	РПШ верифицированы в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее - ИС МЭДК)		посещены кураторами; 100% школ активировали рисковые направления в ИС МЭДК
11.	Школы размещают дорожные карты в ИС МЭДК	20.03.2021	100% школ разработали дорожные карты, утвердили показатели, характеризующие положительные изменения в рамках реализации проекта
12.	Утверждение регионального плана-графика (дорожной карты регионального проекта адресной методической помощи (500+))	22.03.2021	Региональный план-график (дорожная карта) утверждена, направлена в ФИС ОКО
13.	Школы разместили в ИС МЭДК концептуальные документы: дорожную карту, программу развития	30.04.2021	100% школ, включенных в проект, разместили концептуальные документы, подтвержденные куратором
14.	Мониторинг. 1 этап. Школы-участницы проекта разместили данные для первичного мониторинга в ИС МЭДК	30.05.2021	100% школ, включенных в проект, разместили документы для мониторинга, подтвержденные куратором. Проведена оценка позитивных изменений, выявлен перечень типичных трудностей
15.	Получение результатов выборочной экспертизы документов школ федеральным координатором	02.07.2021	Анализ результатов выборочной экспертизы документов школ
16.	Мониторинг. 2 этап. Школы-участницы проекта разместили данные для второго мониторинга в ИС МЭДК	01.11.2021	100% школ, включенных в проект, разместили документы для мониторинга, подтвержденные куратором. Установлена динамика реализации запланированных мероприятий.
17.	Получение результатов выборочной экспертизы документов школ федеральным координатором	09.11.2021	Анализ результатов выборочной экспертизы документов школ
18.	Подведён анализ результатов проделанной работы в 2021 году, обсуждение планов на 2022 год.	20.12.2021	100% участников всех уровней, включенных в проект, приняли участие в заключительном мероприятии. Подведены итоги реализации проекта в 2021 году. Подготовлен план работы на 2022 год.