


УТВЕРЖДАЮ
директор департамента
образования Ярославской области
 И.В. Лобода
«04» сентября 2018 г.

ОТЧЕТ

по форме «Мониторинг эффективности функционирования региональных модельных центров за август 2018 года»

1. Доля выполненных мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в общем количестве запланированных на 2018 год мероприятий указанного регионального приоритетного проекта (в %)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

28,6%

Комментарий: общее количество контрольных точек, запланированных в 2018 году, – 14, в отчетном периоде – 0. Всего с начала года выполнены 4 контрольные точки (из 4 запланированных).

2. Внедрение навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующего функциональным требованиям, утвержденным Минобрнауки России, позволяющего семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам, уровню подготовки (в т.ч. с функцией записи в объединения) (в единицах)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 1

0

Комментарий: по состоянию на 31.08.2018 в навигаторе зарегистрированы и вносят данные о реализуемых ими дополнительных общеобразовательных программах 256 образовательных организаций из всех муниципальных образований области. Навигатор по дополнительным общеобразовательным программам начал функционировать 1 сентября 2018 года. Осуществлено подключение регионального навигатора к федеральному.

3. Доля организаций дополнительного образования детей от общего числа таких организаций в субъекте Российской Федерации, загрузивших сведения в региональный навигатор по дополнительным общеобразовательным программам (в %)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

37,5%

Комментарий: по состоянию на 31.08.2018 на сайте навигатора <http://yar.pfdo.ru/> зарегистрированы 256 образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, 112 организаций завершили внесение информации о реализуемых ими программах. Общее количество программ, загруженных в навигатор, составляет 1384.

Всего в Ярославской области программы дополнительного образования реализуются в 299 учреждениях, а именно в:

- 156 муниципальных общеобразовательных учреждениях,
- 15 государственных общеобразовательных учреждениях,
- 76 учреждениях дополнительного образования,
- 8 профессиональных образовательных организациях,
- 9 государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- 35 учреждениях сферы культуры.

4. Количество заочных школ и ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников (в единицах)
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 1

0

Комментарий: разработаны 16 программ школьных лагерей в рамках сопровождения организаций и отдыха и оздоровления детей Ярославской области «Смена мечты». Программы реализованы, аналитическая записка будет подготовлена в сентябре 2018 года.

5. Количество внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности (в единицах)
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 3

0

Комментарий: продолжена разработка модели обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности. Разработана 1 дополнительная общеобразовательная программа «Моя малая Родина». Начата разработка дополнительной общеобразовательной программы «Юные лесоводы».

6. Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутой) программ дополнительного образования (в единицах, накопительным итогом)
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 15

0

Комментарий: разработка и внедрение разноуровневых программ дополнительного образования запланированы на второе полугодие 2018 года. В июле 2018 года разработана разноуровневая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Клуб юных моряков». Начата разработка дополнительных общеобразовательных программ «Картины без кисти и краски» (художественная направленность), «Зеленый город» (естественнонаучная направленность).

7. Количество реализуемых программ сотрудничества между организациями различного типа (в том числе в форме сетевого взаимодействия) (в единицах) минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 6

0

Комментарий: разработаны 3 дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые с использованием сетевого взаимодействия: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арабеск», дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я в этом мире», дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детский автогородок». Начата разработка дополнительных общеобразовательных программ «Мои родники», «Страна «Техноландия».

8.1. Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников регионального модельного центра, опорных муниципальных организаций, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия 3.4. паспорта Приоритетного проекта (педагогические работники) минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

21,5%

Комментарий: Плановое значение показателя в абсолютных цифрах – 251 человек. По состоянию на 31.08.2018 обучение прошли 54 человека: 2 сотрудника РМЦ прошли обучение по программе переподготовки «Управление и предпринимательство в образовании» (500 часов) в НИУ ВШЭ, 2 сотрудника РМЦ прошли обучение по программе ППК «Преобразование», ППК высшей школы сценического искусства «Ресурсы театральной педагогики в обучении и социализации лиц с ООП». РМЦ обучены 14 слушателей по программе повышения квалификации «Неформальное образование детей в каникулярное время» (72 часа), период обучения – с 19.03 по 30.03.2018. Начата реализация модульной программы повышения квалификации «Профстандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых» (72 часа), общее количество обучающихся –

136 человек, период реализации с марта по декабрь 2018 года. 37 педагогов из 10 муниципальных районов, принимающих участие в реализации приоритетного проекта, прошли повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы развития образования».

8.2. Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников регионального модельного центра, опорных муниципальных организаций, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия 3.4. паспорта Приоритетного проекта (руководители)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

23,8%

Комментарий: Плановое значение показателя в абсолютных цифрах – 21 человек. По состоянию на 31.08.2018 обучение прошли 5 человек: руководитель РМЦ прошел обучение по программе «Формирование и внедрение целевой модели региональной системы дополнительного образования детей» (16 часов) на базе государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Астраханской области «Институт развития образования»; 4 руководителя муниципальных опорных центров прошли повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы развития образования».

8.3 Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников регионального модельного центра, опорных муниципальных организаций, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия 3.4. паспорта Приоритетного проекта (привлекаемые специалисты (наставники) реального сектора)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

54,5%

Комментарий: Плановое значение показателя в абсолютных цифрах – 55 человек. По состоянию на 31.08.2018 завершили обучение 30 человек по программе профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность в сфере дополнительного образования детей и взрослых». Начата реализация программы переподготовки «Педагогическая деятельность в сфере дополнительного образования детей» (500 часов), для слушателей, не имеющих базового педагогического образования; количество обучающихся – 25 человек, период обучения с февраля по декабрь 2018 года.

9. Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования (в единицах, накопительным итогом)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 24 (не менее 4 программ по каждой направленности ДОД)

0%

Комментарий: разработаны проекты трех дистанционных курсов дополнительного образования: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Магия лепки», дистанционная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы компьютерной графики и веб-дизайна» для детей 14-18 лет, проживающих в сельской местности, дополнительная общеобразовательная программа «Геоэрудит».

10. Доля государственных (муниципальных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность (кроме дошкольных образовательных организаций), принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов (%)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

100%

Комментарий: Инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций Ярославской области проведена в первом полугодии 2018 года. По состоянию на 31.08.2018 в специализированной мониторинговой системе (<http://inv.edmonitor.ru>) зарегистрированы 528 образовательных организаций, завершили инвентаризацию 528 образовательных организаций. Всего в Ярославской области, по данным департамента образования Ярославской области, количество государственных (муниципальных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность (кроме дошкольных образовательных организаций – в регионе их 412), составляет 555, в том числе:

383 общеобразовательных организаций (муниципальные государственные),

76 учреждений дополнительного образования,

36 учреждений профессионального образования,

13 государственных и муниципальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

13 иных учреждений (центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и детские оздоровительные лагеря),

8 учреждений дополнительного профессионального образования,

4 государственных учреждения, функционально подчиненные департаменту образования,

7 филиалов образовательных организаций,

а также

15 учреждений высшего образования
 (<http://www.yarregion.ru/depts/science/tmpPages/activities.aspx>).

Из указанных учреждений инвентаризации подлежат 528 в связи с тем, что некоторые учреждения находятся в стадии ликвидации, состоят только из административных помещений или не относятся к ведомству образования (в случае вузов).

11. Доля частных (негосударственных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов (%)
 минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 80 %

100%

Комментарий: Инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций Ярославской области проведена в первом полугодии 2018 года. По состоянию на 31.08.2018 в специализированной мониторинговой системе (<http://inv.edmonitor.ru>) зарегистрированы 10 частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, завершили инвентаризацию 10 организаций.

12. Доля организаций спорта, культуры, научных организаций, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, в том числе в сетевой форме, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов (%)
 минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 80 %

85,9%

Комментарий: Инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций Ярославской области проведена в первом полугодии 2018 года. По состоянию на 31.08.2018 в специализированной мониторинговой системе (<http://inv.edmonitor.ru>) зарегистрированы и прошли инвентаризацию 115 учреждений сферы культуры, 32 учреждения сферы физической культуры и спорта. Всего инвентаризации подлежат 139 учреждения сферы культуры и 32 учреждения сферы физической культуры и спорта.

13. Доля организаций реального сектора экономики потенциально пригодных для реализации образовательных программ, в том числе в сетевой форме, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов (%)
 минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – по заявлению

100%

Комментарий: Инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций Ярославской области проведена в первом полугодии 2018 года. По состоянию на 31.08.2018 в специализированной мониторинговой системе (<http://inv.edmonitor.ru>) зарегистрированы 2 организации реального сектора экономики, завершили инвентаризацию 2 организации (ПАО «Ярославский радиозавод», акционерное общество «Сельскохозяйственное предприятие «Вошажниково»).

14. Доля муниципальных образований субъекта Российской Федерации, в которых реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (%)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 50 %

0%

Комментарий: внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей запланировано на второе полугодие 2018 года в 10 пилотных муниципальных образованиях области. На региональном уровне постановлением Правительства Ярославской области от 17.07.2018 № 527-п «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» утверждена Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в Ярославской области, а также План мероприятий по внедрению указанной системы и навигатора дополнительного образования в 2018 году. По состоянию на 31.08.2018 10 пилотных муниципальных образований области завершили подготовку к внедрению системы персонифицированного дополнительного образования детей.

15. Доля детей в субъекте Российской Федерации, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (%)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – в соответствии с заявкой региона на предоставление субсидии

0

Комментарий: внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей запланировано на сентябрь 2018 года.