

УТВЕРЖДАЮ

директор департамента

образования Ярославской области

И.В. Лобода

«29» июня 2018 г.

ОТЧЕТ

по форме «Мониторинг эффективности функционирования региональных модельных центров за май 2018 г.»

1. Доля выполненных мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в общем количестве запланированных на 2018 год мероприятий указанного регионального приоритетного проекта (в %)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

14,3%

Комментарий: общее количество контрольных точек, запланированных в 2018 году, – 14, в отчетном периоде – 0. Всего с начала года выполнены 2 контрольные точки (из 2 запланированных).

2. Внедрение навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующего функциональным требованиям, утвержденным Минобрнауки России, позволяющего семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам, уровню подготовки (в т.ч. с функцией записи в объединения) (в единицах)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 1

0

Комментарий: по состоянию на 08.06.2018 в навигаторе зарегистрированы и внесли данные о реализуемых ими дополнительных общеобразовательных 209 образовательных организаций из всех муниципальных образований области, начало функционирования навигатора по дополнительным общеобразовательным программам запланировано не позднее 1 сентября 2018 года, завершение внедрения навигатора – на 31 декабря 2018 года. Осуществлено подключение регионального навигатора к федеральному.

3. Доля организаций дополнительного образования детей от общего числа таких организаций в субъекте Российской Федерации, загрузивших сведения в региональный навигатор по дополнительным общеобразовательным программам (в %)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

0

Комментарий: по состоянию на 08.06.2018 на сайте навигатора <http://yar.pfdo.ru/> зарегистрированы 209 образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы. Общее количество программ, загруженных в навигатор, составляет 1117. 100 % охват образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, планируется не позднее декабря 2018 года.

4. Количество заочных школ и ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников (в единицах)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 1

0

Комментарий: разработаны 16 программ школьных лагерей в рамках сопровождения организаций и отдыха и оздоровления детей Ярославской области «Смена мечты». Реализация программ намечена в июне – июле 2018 года.

5. Количество внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности (в единицах)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 3

0

Комментарий: внедрение моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности запланировано на второе полугодие 2018 года.

6. Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования (в единицах, накопительным итогом)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 15

0

Комментарий: разработка и внедрение разноуровневых программ дополнительного образования запланированы на второе полугодие 2018 года.

7. Количество реализуемых программ сотрудничества между организациями различного типа (в том числе в форме сетевого взаимодействия) (в единицах)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 6

0

Комментарий: реализация программ сотрудничества между организациями различного типа запланирована на второе полугодие 2018 года.

8.1. Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников регионального модельного центра, опорных муниципальных организаций, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия 3.4. паспорта Приоритетного проекта (педагогические работники)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

7,9%

Комментарий: обучены 14 слушателей по программе повышения квалификации «Неформальное образование детей в каникулярное время» (72 часа), период обучения с 19.03 по 30.03 2018. Начата реализация модульной программы повышения квалификации «Профстандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых» (72 часа), общее количество обучающихся – 136 человек, период реализации с марта по декабрь 2018 года.

8.2. Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников регионального модельного центра, опорных муниципальных организаций, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия 3.4. паспорта Приоритетного проекта (руководители)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

0

Комментарий: 43% сотрудников РМЦ прошли повышение квалификации: руководитель РМЦ – по программе «Формирование и внедрение целевой модели региональной системы дополнительного образования детей» (16 часов), на базе государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Астраханской области «Институт развития образования»; 2 сотрудников РМЦ обучаются по программе повышения квалификации «Управление и предпринимательство в образовании» в НИУ ВШЭ.

8.3 Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников регионального модельного центра, опорных муниципальных организаций, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия 3.4. паспорта Приоритетного проекта (привлекаемые специалисты (наставники) реального сектора)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

0

Комментарий: начата реализация программы переподготовки «Педагогическая деятельность в сфере дополнительного образования детей» (500 часов), для слушателей, не имеющих базового педагогического образования; количество обучающихся – 25 человек, период обучения с февраля по декабрь 2018 года.

9. Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования (в единицах, накопительным итогом) минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 24 (не менее 4 программ по каждой направленности ДОД)

0

Комментарий: разработка и внедрение дистанционных курсов дополнительного образования запланированы на второе полугодие 2018 года.

10. Доля государственных (муниципальных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность (кроме дошкольных образовательных организаций), принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов (%) минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

90%

Комментарий: По состоянию на 08.06.2018 в специализированной мониторинговой системе (<http://inv.edmonitor.ru>) зарегистрированы 511 образовательных организаций, завершили инвентаризацию 487 образовательных организаций. Всего в Ярославской области по данным департамента образования Ярославской области количество государственных (муниципальных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность (кроме дошкольных образовательных организаций – в регионе их 410), подлежащих инвентаризации, составляет 541, в том числе:

383 общеобразовательных организаций,

76 учреждений дополнительного образования,

36 учреждений профессионального образования,

19 государственных общеобразовательных школ (в расчет не взяты 3 закрытые общеобразовательные школы при исправительных учреждениях),

14 учреждений высшего образования (<http://www.yarregion.ru/depts/science/tmpPages/activities.aspx>) (в расчет не взят Ярославский филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», который находится в стадии ликвидации),

13 детских домов.

11. Доля частных (негосударственных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов (%)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 80 %

0

Комментарий: По состоянию на 08.06.2018 в специализированной мониторинговой системе (<http://inv.edmonitor.ru>) зарегистрированы 12 частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, завершили инвентаризацию 10 организаций.

12. Доля организаций спорта, культуры, научных организаций, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, в том числе в сетевой форме, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов (%)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 80 %

60,82%

Комментарий: По состоянию на 08.06.2018 в специализированной мониторинговой системе (<http://inv.edmonitor.ru>) зарегистрированы 132 организации спорта и культуры, завершили инвентаризацию 118 организаций. Всего в Ярославской области количество организаций спорта и культуры по данным сайта <http://bus.gov.ru/> составляет 194 организации, в том числе:

39 учреждений физкультуры и спорта (в расчет не взяты муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Даниловского муниципального района», муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Рыбинск»),

155 учреждений культуры

13. Доля организаций реального сектора экономики потенциально пригодных для реализации образовательных программ, в том числе в сетевой форме, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов (%)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – по заявлению

100%

Комментарий: По состоянию на 08.06.2018 в специализированной мониторинговой системе (<http://inv.edmonitor.ru>) зарегистрированы 2 организации реального сектора экономики, завершили инвентаризацию 2 организация.

14. Доля муниципальных образований субъекта Российской Федерации, в которых реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (%)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 50 %

0

Комментарий: внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей запланирована на второе полугодие 2018 года

15. Доля детей в субъекте Российской Федерации, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (%)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – в соответствии с заявкой региона на предоставление субсидии

0

Комментарий: внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей запланирована на второе полугодие 2018 года.